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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/2019 - РАДОВИ 
 1. ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАДПРИТИСКА У СТЕПЕНИШНОМ ПРОСТОРУ

2. ИЗРАДА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА
Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Сомбор
Адреса наручиоца: Стапарски пут 1а, Сомбор

Врста предметне набавке: 
1. израда инсталације за одржавање надпритиска у степенишном простору
2. израда система за аутоматску дојаву пожара
Опис предмета набавке: 
-назив и ознака из општег речника набавки - грађевински радови - 45000000
            Уговорена вредност јавне набавке: 1.995.070,86 без пдв-а

Уговорена вредност јавне набавке: 2.394.085,03 са пдв-ом
Измењен рок за извођење радова: 15.10.2019. године
Објективни разлози за измену Уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену уговора: 

· током извођења уговорених радова појавила се потреба за продужењем рока за извођење радова из објективних разлога који су предвиђени у Kонкурсној документацији (страна 9), и то прекида радова због реализације додатне делaтности: пријема гостију на смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа Сомбор, а на основу захтева Извођача радова;

· испуњени су услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 4а Уговора о набавци радова број 379/09 од дана 22.07.2019. године, за закључење Анекса број I Уговора. 
Извод из Конкурсне документације: "У случају постојања објективних разлога за продужење рока завршетка радова, рок се може продужити Анексом Уговора.

Радови се изводе свим данима у недељи (укључујући и суботу и недељу).

У случају реализације додатне делатности – смештаја и исхране трећих лица у Дому у моменту извођења радова Наручилац ће два дана раније писмено обавестити Извођача радова о потреби тренутног прекида радова и о термину поновног наставка радова."

Извод из Уговора члан 4а: "Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача радова:

-у случају прекида радова који нису изазвани кривицом извођача;

-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова извођач радова у писменој форми поноси наручиоцу у року од 5 (пет) дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају продужења рока за извођење радова према горе наведеним условима, радови ће се обављати викендом, и то: од петка од 20 часова до недеље у 12 часова."
Прилог:
- Анекс број I Уговора (379/09-I)
- Обавештење о прекиду радова
                                                                                                               директор Дома
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