



ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  
СОМБОР

[www.domucenikasombor.rs](http://www.domucenikasombor.rs)

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-318661-80  
840-318667-62

ТЕЛЕФОН: 025/433-660  
ФАХ: 025/433-670

E-MAIL: [domsombor@ptt.rs](mailto:domsombor@ptt.rs)

МБ: 08130205

ШД: 5590

РБ: 8236024637

ПИБ: 100122819

ПДВ: 136268688

Број: 379/12 - I

Дана: 14.10.2019.

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/2019 - РАДОВИ

**1. ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАДПРИТИСКА У СТЕПЕНИШНОМ ПРОСТОРУ**

**2. ИЗРАДА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА**

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Сомбор

Адреса наручиоца: Стапарски пут 1а, Сомбор

Врста предметне набавке:

**1. израда инсталације за одржавање надпритиска у степенишном простору**

**2. израда система за аутоматску дојаву пожара**

Опис предмета набавке:

-назив и ознака из општег речника набавки - грађевински радови - **45000000**

Уговорена вредност јавне набавке: **1.995.070,86 без пдв-а**

Уговорена вредност јавне набавке: **2.394.085,03 са пдв-ом**

Измењен рок за извођење радова: **25.11.2019. године**

Објективни разлози за измену Уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену уговора:

- током извођења уговорених радова појавила се потреба за продужењем рока за извођење радова из објективних разлога који су предвиђени у Конкурсној документацији (страница 9), и то прекида радова због реализације додатне делатности: пријема гостију на смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа Сомбор, а на основу захтева Извођача радова;
- испуњени су услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 4а Уговора о набавци радова број 379/09 од дана 22.07.2019. године, за закључење Анекса број II Уговора.

Извод из Конкурсне документације: "У случају постојања објективних разлога за продужење рока завршетка радова, рок се може продужити Анексом Уговора.

Радови се изводе свим данима у недељи (укључујући и суботу и недељу).

У случају реализације додатне делатности – смештаја и исхране трећих лица у Дому у моменту извођења радова Наручилац ће два дана раније писмено обавестити Извођача радова о потреби тренутног прекида радова и о термину поновног наставка радова."

Извод из Уговора члан 4а: "Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача радова:

-у случају прекида радова који нису изазвани кривицом извођача;

-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова извођач радова у писменој форми поноси наручиоцу у року од 5 (пет) дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.



Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса уговора о томе постигну писмени споразум.


У случају продужења рока за извођење радова према горе наведеним условима, радови ће се обављати викендом, и то: од петка од 20 часова до недеље у 12 часова."

Прилог:

- Анекс број II Уговора (379/09-II)
- Обавештење о прекиду радова

директор Дома  
Драган Додић





ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  
СОМБОР

[www.domucenikasombor.rs](http://www.domucenikasombor.rs)

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-318661-80

840-318667-62

ТЕЛЕФОН: 025/433-660

ФАКС: 025/433-670

E-MAIL: [domsombor@ptt.rs](mailto:domsombor@ptt.rs)

МБ: 08130205

ШД: 5590

РБ: 8236024637

ПИБ: 100122819

ПДВ: 136268688

Број: 379/09- II  
Датум: 14.10.2019.

*Almaks*  
717/13  
14.10.2019.

**АНЕКС број II УГОВОРА  
О НАБАВЦИ РАДОВА ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ  
НАДПРИТИСКА У СТЕПЕНИШНОМ ПРОСТОРУ  
И ИЗРАДА СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА број 379/09 од 22.07.2019.  
године**

Закључен у Сомбору, дана 14.10.2019. године, између уговорних страна:

1. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР, Стапарски пут 1а, матични 08130205, ПИБ: 100122819, кога заступа директор Драган Додић (у даљем тексту: Наручилац), с једне
2. „АЛМАКС“ доо, ул. Господара Вучића број 129, Београд, матични број:06698182, ПИБ:100571552, рачун број 220-120955-07 код банке Pro Credit Bank, које заступа Слободан Максимовић (у даљем тексту Извођач радова), с друге стране,

**Уговорне стране сагласно констатују следеће:**

- да су међусобно закључиле Уговор о набавци радова на инвестиционом одржавању објекта израда инсталације за одржавање надпритиска у степенишном простору и израда система за аутоматску дојаву пожара број 379/09 од дана 22.07.2019. године на основу спроведеног поступка набавке ЈНМВ број 06/2019 код Наручиоца и Анекс број I наведеног Уговора;
- да се током извођења уговорених радова појавила потреба за продужењем рока за извођење радова из објективних разлога који су предвиђени у Конкурсној документацији и то прекида радова због реализације додатне делатности пријема гостију на смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа Сомбор, а на основу захтева Извођача радова;
- да су испуњени услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 4а Уговора о набавци радова број 379/09 од дана 22.07.2019. године, за закључење Анекса број II Уговора:

**Члан 1.**

Предмет овог Анекса број II је продужење рока за извођење радова и то најкасније до 25.11.2019. године.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе до горе наведеног рока.

**Члан 2.**

Остале одредбе Уговора о набавци радова број 379/09 од дана 22.07.2019. године и Анекса број I овог Уговора остају на снази.

**Члан 3.**

Овај Анекс број II ступа на снагу даном потписивања.


**Члан 4.**

Све евентуалне спорове стране ће решавати споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразум, уговара се надлежност месна надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.

**Члан 5.**

Овај Анекс сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од који 3 (три) остају Наручиоцу а 1 (један) Извођачу радова.

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА



ИЗВОЂАЧ РАДОВА



DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR  
matični broj: 08130205, PIB: 100122819,  
Staparski put 1a,  
25000 SOMBOR

DOPIS

Poštovani,


Obaveštavamo Vas da smo primili obaveštenje od 30.9.2019. godine i da ćemo postupiti u skladu sa istim te napustiti gradilište u navedenim terminima.

Imajući u vidu prekid radova, ovim putem molimo za produženje roka i aneksiranje Ugovora tako da poslednji dan roka za izvođenje bude 25.11.2019. godine.

U Beogradu,  
30.9.2019. godine

ALMAKS SECURITY SYSTEMS  
Slobodan Rajmardić





ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  
СОМБОР

[www.domucenikasombor.rs](http://www.domucenikasombor.rs)

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-318661-80

840-318667-62

ТЕЛЕФОН: 025/433-660

ФАХ: 025/433-670

E-MAIL: [domsombor@ptt.rs](mailto:domsombor@ptt.rs)

МБ: 08130205

ШД: 5590

РБ: 8236024637

ПИБ: 100122819

ПДВ: 136268688

Број: 522

Дана: 30.09.2019.

Д 5184/15  
30.09.2019.

„АЛМАКС“ доо  
Господара Вучића број 129  
11000 Београд

### Обавештење о прекиду радова

У складу са условима из Конкурсне документације **ЈНМВ бр. 06/2019** обавештавамо Вас да због реализације додатне делатности пријема великог броја гостију на смештај и исхрану у Дом ученика средњих школа Сомбор, **извођење радова се прекида и то почев од:**

- 27.09.2019. године до 29.09.2019. године;
- 04.10.2019. године до 06.10.2019. године;
- 11.10.2019. године до 13.10.2019. године.

Директор

  
Драган Додин