



ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СОМБОР

www.domucenikasombor.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-318661-80

840-318667-62

ТЕЛЕФОН: 025/433-660

ФАХ: 025/433-670

E-MAIL: domsombor@ptt.rs

МБ: 08130205

ИД: 5590

РБ: 8236024637

ПИБ: 100122819

ПДВ: 136268688

Број: 272/13

Дана: 07.09.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/2020 - РАДОВИ
САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Сомбор

Адреса наручиоца: Стапарски пут 1а, Сомбор

Врста предметне набавке: санација и реконструкција топлотне подстанице

Опис предмета набавке:

-назив и ознака из општег речника набавки - грађевински радови - **45000000**

Уговорена вредност јавне набавке: **4.963.421,32 без пдв-а**

Уговорена вредност јавне набавке: **5.956.105,58 са пдв-ом**

Измењен рок за извођење радова: Извођење радова ће отпочети у року 7 дана од дана добијања решења о одобрењу извођења радова од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора. Рок за извођење радова је 60 дана од увођења Извођача радова у посао.

Објективни разлози за измену Уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену уговора:

- Због кашњења у исходовању одобрења за извођење радова од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, појавила се потреба за продужењем рока за отпочињање и извођење радова.
- потреба за продужењем рока за извођење радова из објективних разлога предвиђени су у Конкурсној документацији (страна 13): „У случају постојања објективних разлога за продужење рока завршетка радова, рок се може продужити Анексом Уговора“.
- испуњени су услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 4а. Уговора о набавци радова број 272/09 од дана 15.07.2020. године, за закључење Анекса број I Уговора.

Дом ученика средњих школа је послао 19.08.2020. године извођачу радова "Сомборелектро" доо Сомбор Захтев за закључење Анекса уговора о набавци радова - санација и реконструкција топлотне подстанице. Анекс уговора је потписан од стране извођача радова "Сомборелектро" доо Сомбор 27.08.2020. године бр. I-5455/5682, а достављен у Дом ученика средњих школа дана 07.09.2020. године.

Остале одредбе Уговора о набавци радова бр. 272/09 од 15.07.2020. године и бр. I-4929/5682 од 24.07.2020. године остају на снази.

Прилог:

- Захтев за закључење Анекса (272/11)

- Анекс број I Уговора (272/12)


директор Дома
Драган Додић



ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СОМБОР

www.domucenikasombor.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-318661-80

840-318667-62

ТЕЛЕФОН: 025/433-660

ФАКС: 025/433-670

E-MAIL: domsombor@ptt.rs

ПДВ: 1362686

МБ: 08130205

ШД: 5590

РБ: 8236024637

ПИБ: 100122819

Извођач радова

“SOMBORELEKTRO SPOLJNA I UNUTRAŠNJA TRGOVINA NA VELIKO I MALO DOO,
SOMBOR”

Ади Ендре бр.27

272/11
19.08. 20

**Захтев за закључење Анекса Уговора о набавци
радова-санација и реконструкција топлотне
станице**

Због кашњења у исходовању решења о одобравању извођења радова од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, молимо Вас за продужење рока извођења радова сходно Уговору о набавци радова-санација и реконструкција топлотне подстанице наш број 272/09 од дана 15.07.2020. године и Ваш број I-4929/5682 од дана 24.07.2020. године.

Наведеним Уговором предвиђено је да се рок за извођење радова може продужити на захтев Извођача радова у случају прекида радова који нису изазвани кривицом Извођача, те како се ради о објективном разлогу-кашњењу у исходовању решења о одобрењу извођења радова, потребно је закључити Анекс наведеног Уговора, којим би се тај рок продужио.

У Сомбору, дана 19.08.2020 године

С поштовањем,

[Handwritten signature]

19.08.2020



Број: I-4929/5682

Датум: 27.08.2020 год.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СОМБОР

www.domucenika.combor.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-318661-80

840-318667-62

ТЕЛЕФОН: 025/433-660

ФАКС: 025/433-670

ПДВ: 136268688

С О М Б О Р


МБ: 08130205

ШД: 5590

РБ: 8236024637

ПИБ: 100122819

Република Српска
Дом ученика средњих школа
Szerb Köztársaság - Vajdaság
Zombori Középsiskolák Diákotthona - Zombor



Број: 272/12

Датум: 07.09.2020 год.

АНЕКС број I УГОВОРА

О НАБАВЦИ РАДОВА-санација и реконструкција топлотне подстанце дел. број 272/09 од 15.07.2020. године и број I-4929/5682 од 24.07.2020. године

1. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР, Стапарски пут 1а, матични 08130205, ПИБ: 100122819, који заступа директор Драган Додић (у даљем тексту: Наручилац радова), с једне
2. „SOMBORELEKTRO SPOLJNA I UNUTRAŠNJA TRGOVINA NA VELIKO I MALO DOO, SOMBOR“, ул. Ади Ендре број 27, матични број: 08286523, ПИБ:100017369, рачун број 275-0010221570191-58, које заступа Ален Реџић (у даљем тексту Извођач радова), с друге стране,

Уговорне стране сагласно констатују следеће:

- да су међусобно закључиле Уговор о набавци радова на санацији и реконструкцији топлотне подстанце број 272/09 од дана 15.07.2020. године и број I-4929/5682 од дана 24.07.2020. године, на основу спроведеног поступка набавке ЈНМВ број 04/2020 код Наручиоца радова;
- да се због кашњења у исходавању одобрења за извођење радова од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, појавила потреба за продужењем рока за отпочињање и извођење радова из објективног разлога, те да је Уговором о набавци радова предвиђено да се рок за извођење радова може продужити у случају прекида радова који нису изазвани кривицом Извођача радова;
- да су испуњени услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 4а Уговора о набавци радова број 272/09 од дана 15.07.2020. године и број I-4929/5682 од дана 24.07.2020. године, за закључење Анекса број I Уговора:

Члан 1.

Предмет овог Анекса број I је продужење рока за извођење радова и то на следећи начин:

Извођење радова ће отпочети у року од 7 дана од дана добијања решења о одобрењу извођења радова од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора.

Рок за извођење радова је 60 дана од увођења Извођача у посао.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе до горе наведеног рока.

Члан 2.

Остале одредбе Уговора о набавци радова број 272/09 од дана 15.07.2020. године и број I-4929/5682 од дана 24.07.2020. године остају на снази.

Члан 3.



Овај Анекс број I ступа на снагу даном потписивања.

Члан 4.

Све евентуалне спорове стране ће решавати споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразум, уговара се месна надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.

Члан 5.

Овај Анекс сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од који 3 (три) остају Наручиоцу радова а 1 (један) Извођачу радова.





SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor

Spoljna i unutrašnja trgovina na veliko i malo

Adi Endre 27, RS-25000 Sombor ☎(+381)Tel.025/46-46-46 Fax.025/420-004

Maticni broj: 0828652
Registarski broj: 2320828652
Sifra delatnosti: 466
Br. PDV potvrde: 12991004
PIB: 10001736
Tekuci racun: 275-10221570191-5
SOCIETE GENERALI

Dopis broj: 1989

Datum: 07.09.2020

Република Србија-Аутономна Покрајина Војводина
Дом ученика средњих школа Сомбор-Сомбор
Szerb Köztársaság-Vajdaság Autonóm Tartomány
Zombori Középiskolák Diákotthona-Zombor

Број: 272/12

Датум: 07.09.20 год.
Сомбор-Сомбор

2824

DOM UCENIKA SREDNJIH SKOLA

STAPARSKI PUT 1 A

25000 SOMBOR

N/R

PIB: 100122819

Br. PDV potvrde: 08130205

PREDMET: Dostava aneksa Ugovora

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam 3 (tri) primerka Aneksa broj 1 Ugovora o nabavci radova - Sanacija i rekonstrukcija toplotne podstanice, potpisanih sa naše strane.

S poštovanjem,

Za Somborelektro d.o.o Sombor

